

Name	Begin date	End date
Initial Meeting	9/26/17	9/26/17
Project Management, Custom...	9/26/17	11/1/17
Needs assessment	9/26/17	9/27/17
Planning	9/27/17	9/27/17
Research	9/28/17	10/3/17
Strat Planning	10/2/17	10/4/17
Text Content	10/3/17	10/5/17
Photoshoot, site contents (Pro...	10/5/17	10/6/17
Site Architecture	10/5/17	10/9/17
Moodboard, Style Tiles	10/6/17	10/10/17
Mockup	10/10/17	10/11/17
Photoshoot (Employees)	10/11/17	10/12/17
UX/UI Planning & Testing	10/12/17	10/13/17
UI/UX Test	10/23/17	10/24/17
Coding (Database, server arc...	10/13/17	10/25/17
Cross platform/browser test	10/26/17	10/27/17
Finishing Touches	10/30/17	10/30/17
Public Release	10/31/17	10/31/17

